



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Большой пр. В.О., 55, Санкт-Петербург, 199178
Тел. (812) 576-9371, Факс (812) 321-3315
E-mail: tuvo@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 35533649 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037800042851
ИНН/КПП 7801042446/780101001

16.02.2022 № 257

На № _____ от _____

Руководителям
общеобразовательных учреждений

Директору ГБУ ДПО ЦПКС
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района

Уважаемые руководители!

Во исполнение приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» отдел образования поручает:

1. Руководителям ОУ:

1.1. Взять под личный контроль проведение мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в соответствии с планом-графиком согласно приложению 1.

1.2. Составить план-график общеобразовательного учреждения по переходу на ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022.

1.3. Провести родительские собрания, на которых родителям (законным представителям) учащихся будущих 1 и 5 классов будут даны разъяснения по переходу на ФГОС НОО и ООО.

1.4. По отдельному графику направить в отдел образования результаты самообследования по готовности к переходу на ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году согласно приложению 2.

2. Директору ИМЦ:

2.1. Организовать постоянную методическую поддержку педагогам, которые будут преподавать в 1 и 5 классах в 2022-2023 учебном году

2.2. Организовать проведение мероприятий по переходу на ФГОС НОО и ООО в соответствии с планом-графиком в рамках своей компетенции

3. Определить районным координатором, ответственным за вопросы введения обновленных ФГОС, главного специалиста отдела образования Пронину О.И.

Начальник отдела образования

О.В. Цибизова

Пронина О.И.
417-37-28

Утверждаю
Начальник отдела образования
администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга

О.В. Цибизова

2022 года

План мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений, подведомственных администратции Василеостровского района Санкт-Петербурга, к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022
Ожидаемые результаты

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
|--|---|------------------|---|
| 1 | | 3 | 4 |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) | февраль-2021 | Отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – отдел образования); общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | Отдел образования, ОО |
| 3. | Разработка основных программ образовательных начального общего и основного общего образования | до 01.06.2022 | Руководители ОО |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 4. | Разработка плана работы районных и школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС | февраль-2022 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации |
| | | | Созданы методические объединения, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|---|
| | | | специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ), ООО | | Определен районный координатор, ответственный за вопросы введения обновленных ФГОС |
| 5. | Определение районного координатора, ответственного за вопросы введения обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Отдел образования | | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на районном уровне и уровне ОО |
| 6 | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС: - с руководителями ОО; - с заместителями руководителей ОО; - с председателями школьных методических объединений, с педагогами | Февраль-май 2022 | Отдел образования, ИМЦ | | Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОО)). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации |
| 7. | Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах) | Февраль, май 2022 | Отдел образования, ОО | | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. |
| 8. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль 2022 | Отдел образования, ОО | | Обеспечены: своевременная коррекция действий районных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|------------------------|---|
| 9. | Включение в план работы ИМЦ вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-декабрь 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Осуществление научно-методического и учебного методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ООО |
| 10. | Размещение информации на официальных сайтах отдела образования администрации Василеостровского района и ИМЦ, нормативных документов с возможностью обсуждения | февраль-май 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Созданы страницы на сайтах ИМЦ и отдела образования |
| 11. | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-май 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ООО на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------------|---|
| 12. | Отбор и распространение практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | февраль-май 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений |
| 13. | Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-декабрь 2022 | Отдел образования, ОО | Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 14. | Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | февраль 2022 | ИМЦ, ОО | Составлен перечень учебников, используемых в ОО. Обеспечена адресная рассылка в образовательные организации методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 15. | Обеспечение использования педагогами методических пособий, видео-уроков по учебным предметам, календарно-тематического планирования с включением заданий по формированию функциональной грамотности | январь-апрель 2022 | Отдел образования, ИМЦ, ОО | Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов |
| 16. | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-электронных конструкторов, комплектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | август 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулятиваны эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|--|
| 17. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | март-август 2022 | Отдел образования, ИМЦ, ОО | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 18. | Организация образовательных событий муниципального уровня, участие в образовательных событиях регионального уровня | февраль-декабрь 2022 | Отдел образования, ИМЦ | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на районном уровне и уровне ОО |
| 19. | Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | сентябрь 2022 | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 20. | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | январь-февраль 2022 | Отдел образования | Сформирован перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 21. | Проведение индивидуальных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | январь-декабрь 2022 | Отдел образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | | | | |
| 22. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | Январь-декабрь 2022 | Отдел образования, ОО | Размещение на сайтах отдел образования и ОО, на официальных страницах в социальных сетях информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |

| № | Критерий | Степень готовности (готово полностью / готово не полностью / не готово) |
|------|---|---|
| 1 | Разработан и утвержден на уровне образовательной организации плана-график мероприятий по введению обновленных ФГОС | |
| 2 | Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС | |
| 2.1. | Разработаны и утверждены основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС | |
| 3 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | |
| 4 | Разработана нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, штатное расписание и др.); | |
| 5 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; | |
| 5.1. | Информирование участников образовательного процесса о переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| 6 | Разработан план работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС | |
| 7 | Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением(ями) дополнительного образования детей) | |
| 8 | Осуществляется ли повышение квалификации учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников по обновленным ФГОС | |
| 8.1 | Доля обученных учителей 1-ых классов по обновленным ФГОС, от кол-ва учителей 1 классов, которые переходят на обновленный ФГОС в 2022-2023 уч. г | |
| 8.2 | Доля обученных учителей 5-ых классов по обновленным ФГОС, от кол-ва учителей 5 классов, которые переходят на обновленный ФГОС в 2022-2023 уч. г | |
| 8.3 | Доля представителей административно- управленческого персонала, прошедших повышение квалификации для работы по обновленному ФГОС, от общего кол-ва административно-управленческого персонала | |
| 9 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС | |